

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

CONTRATISTA: TRACOVIA S.A.

GRUPO	RUBRO	DENOMINACION	UNIDAD	METRAJES DE OBRA				PRECIO	IMPORTES BASICOS		
				CANTIDAD	EJECUTADO	ANTERIOR	A LIQUIDAR		EJECUTADO	ANTERIOR	A ABONAR
I	1	Implantación y replanteo	Global	1,0				-			
II	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	5.896,0				82,00			
III	81	Transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	314,0				524,00			
III	82	Transporte y elaboración de materiales bituminosos	m3	64,0				496,00			
III	87	Transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	18,0				496,00			
IV	96	Cal hidratada para carpeta de rodadura	ton	114,0				1.000,00			
V	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	5.715,0				525,00			
VI	111	Ejecución de tratamiento Bituminoso de Imprímación	m2	53.600,0				6,90			
VI	118	Ejecución de tratamiento Bituminoso de adherencia	m2	53.600,0				2,70			
VII	132	Base granular con CBR mayor o igual 80% (con transporte)	m3	3.752,0				321,00			
VII	135	Material granular para bacheo previo	m3	2.144,0	700,000		700,000	362,00	253.400,00		253.400,00
LXX	876	Suministro de cemento asfáltico	ton	314,0				9.694,00			
LXX	877	Suministro de diluido asfáltico	m3	64,0				12.631,00			
LXX	878	Suministro de emulsiones asfálticas	m3	18,0				8.206,00			
LXXX	912	Suministro de alimentación	Per-mes	15,0				15.580,00			
LXXXII	915	Suministro de locomoción sin chofer	Veh-mes	5,0				31.160,00			
LXXXIX	929	Suministro de alojamiento	Casa-mes	5,0				11.295,00			
				125.639,0	700,0	-	700,0	92.391,6		-	
									253.400,00		253.400,00
										DESC 9 %	22.806,00
										SUB TOTAL :	230.594,00
										COFIS	4.842,47
										ST CON COFIS	235.436,47
										IVA	54.150,39
										TOTAL	289.586,86